

稲城市中央図書館建設等事業 PFI事業スケジュール案

項目	平成15年度												平成16年度												平成17年度												平成18年度				
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
実施方針・特定事業の選定	実施方針公表 ★ (7月) 修正実施方針の公表 特定事業の選定 ★ (10月)																																								
事業者募集	募集公告公表																																								
入札（公募）図書作成	_____																																								
質問回答													一次 _____ (10月) 二次 _____ (12月)																												
入札（公募）図書提出													一次審査提出 ★ (11月) 二次審査提出 ★ (2月)																												
審査													一次審査												二次審査																
契約													仮契約 _____ (10月) 契約交渉 _____ (11月) 契約 ★ (12月) 実施設計など _____ (17年度)																												
議会承認	債務負担議決 _____ (7月)												契約議決 _____ (12月)																												
建設（図書館）																									起工 _____ (17年度) 竣工 ● (18年度 4月) 養生 ● (18年度 5月) 開設																
建設（体験学習施設）																									起工 _____ (17年度) 竣工 _____ (18年度 3月)																

竣工